



工事・保全会社向け
業務管理ソリューション



統合業務管理システム E2 EAST2 ご紹介

（作業・要員管理編）

2020年5月1日版



株式会社 キューキエンジニアリング
Kyuki Engineering Corporation

概 要

工事・保全会社向け業務管理ソリューション

D DENSOL とは

✳️ コンサルティング
✳️ ITシステム
✳️ サービス



で構成される、中小・中堅の工事・保全
会社を、**高利益体質に転換する**
ITソリューションです

統合業務管理システム

E2 EAST2とは

✳️ **D DENSOL** の基幹システムです
✳️ 作業・要員管理の機能として以下の
機能ををご提供しています。

- 作業管理機能
(工数積上/配員計画/要員融通)
- 勤務管理機能
(勤務計画/打刻/勤務実績管理)
- 出面管理
(工数管理/出面管理表 (件名別))
- 共通機能
(電子申請承認/顧客台帳/要員台帳/
ユーザ通知 等)

概要


作業・要員管理
編



作業・要員管理のながれ



工事・保全会社を高利益体質にする
ITソリューション



①作業工数積上



工事・保全会社を高利益体質にする
ITソリューション

E2

EAST2

Ver.2013-07-31

2020年05月19日 (火)

D001 : 山田 太郎

トップ

ログアウト

引合受注管理

プロジェクト管理

作業要員管理

勤務管理

資機材管理

車輛管理

調達管理

精算管理

費用実績管理

文書管理

各種台帳

電子申請・承認

【特 徴】

- ✳ プロジェクトおよび作業件名単位で作業工数の積上、調整
- ✳ 作業パターンによる一括設定

E2 EAST2 Ver.2013-07-31 2019年11月29日 (金) D001: 山田 太郎

引合受注管理 プロジェクト管理 作業工数管理 勤務管理 資機材管理 車輦管理 調達管理 精算管理 費用実績管理 文書管理 各種台帳 電子申請・承認 メンテナンス

月間作業工数積上設定

作業工数積上一覧へ戻る 操作メニュー

月別積上

積上範囲 月度 2019 年 11 月 西表示

設定パターン

☐ 削除 ☐ 南天神ビル高圧受電設備 日次点検(11月度) ☐ 白点 ☐ 保守 ☒ 開発 (小規模) ☐ 開発 (中規模) ☐ 工事

☐ 保守 ☐ コンサル ☐ 単独A ☐ 工事

▲パターン作成

名称	開発 (小規模)
ランク	人数 工数
☒ A	1人 8:00
☐ B	人 :
☒ C	2人 16:00

[追加] [更新] [削除]

[全選択] [平日のみ選択] [全解除] [チェックされた範囲にパターンを設定する]

ランク	2019年11月													
	1(金)	2(土)	3(日)	4(月)	5(火)	6(水)	7(木)	8(金)	9(土)	10(日)	11(月)	12(火)	13(水)	14(木)
A	☐ [設定]	☐ [設定]	☐ [設定]	☐ [設定]	☐ [設定]	☐ [設定]	☐ [設定]	☐ [設定]	☐ [設定]	☐ [設定]	☐ [設定]	☐ [設定]	☐ [設定]	☐ [設定]
B														
C	1 8:00	0 0:00	1 8:00	0 0:00	1 8:00	0 0:00	1 8:00	0 0:00	1 8:00	0 0:00	1 8:00	0 0:00	1 8:00	0 0:00
人数工数計	1 8:00	0 0:00	1 8:00	0 0:00	1 8:00	0 0:00	1 8:00	0 0:00	1 8:00	0 0:00	1 8:00	0 0:00	1 8:00	0 0:00
金額計	8,000	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0



②配員計画



工事・保全会社を高利益体質にする
ITソリューション

E2 EAST2 Ver.2012-07-01 2020年05月19日 (火) D001: 山田 太郎 トップ ログアウト

引合受注管理 プロジェクト管理 作業要員管理 勤務管理 資機材管理 車輛管理 調達管理 精算管理 費用実績管理 文書管理 各種台帳 電子申請・承認

配員計画一覧(件名別)

検索 月度 2020 年 5 月 表示: 日 検索 詳しく絞り込む 操作メニュー

検索結果 33件 50 件毎表示 表示項目設定 1

状態	プロジェクト名 /作業名	施工期間 /作業期間	配置/積上	2020年05月				
				25(月)	26(火)	27(水)	28(木)	29(金)
後処理	XXXXX拡充工事	2019/11/01 ~ 2019/12/31	設定	■	■	■	■	■
			人数計	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
			配置グループ					
実施	福岡水道施設土木工事	2020/04/01 ~ 2020/07/31	設定	■	■	■	■	■
			人数計	3 / 4	3 / 4	3 / 4	4 / 4	3 / 4
			配置グループ	川(荘) 8:00 田(小) 8:00 工(観) 8:00	・犬川(荘) 8:00 ・犬田(小) 8:00 ・犬江(観) 8:00	・犬川(荘) 8:00 ・犬田(小) 8:00 ・犬江(観) 8:00	・犬塚(信)(休暇) 0:00 ・犬川(荘) 8:00 ・犬田(小) 8:00 ・犬江(観) 8:00	・犬川(荘) 8:00 ・犬田(小) 8:00 ・犬江(観) 8:00
			設定	■	■	■	■	■
			全社空き要員	66	66	66	66	66
			全社作業要員	6	6	6	6	6
			全社合計要員	72	72	72	72	72

凡例 ◎: 兼務 ○: 現場代理人 △: 統括管理 氏名/グループ名: 調整可 氏名: 社外 氏名: 休暇/休日

E2EAST2

Ver.2012-07-01

2020年05月19日 (火)

D001: 山田 太郎

トップログアウト

引合受注管理プロジェクト管理作業要員管理勤務管理資機材管理車輛管理調達管理精算管理費用実績管理文書管理各種台帳電子申請・承認

配員計画一覧(要員別)

検索 月度 2020 年 5 月 表示: 日 検索 詳細絞り込む

操作メニュー

検索結果 23件 20 件毎表示

表示項目設定 1 2

状態	社員番号	氏名	2020年05月						
			25(月)	26(火)	27(水)	28(木)	29(金)	30(土)	31(日)
稼働	D016	犬塚 信乃	共通件名 8:00	・工事部共通件名 8:00	・工事部共通件名 8:00	・福岡水道施設土木... 0:00	・工事部共通件名 8:00		
						・工事部共通件名 0:00			
稼働	D017	犬川 荘助	道施設土木... 8:00	・福岡水道施設土木... 8:00	・福岡水道施設土木... 8:00	・福岡水道施設土木... 8:00	・福岡水道施設土木... 8:00		
稼働	D018	犬飼 現八							
稼働	D019	犬山 道節							
稼働	D020	犬田 小文吾	道施設土木... 8:00	・福岡水道施設土木... 8:00	・福岡水道施設土木... 8:00	・福岡水道施設土木... 8:00	・福岡水道施設土木... 8:00		
稼働	D021	犬江 親兵衛	道施設土木... 8:00	・福岡水道施設土木... 8:00	・福岡水道施設土木... 8:00	・福岡水道施設土木... 8:00	・福岡水道施設土木... 8:00		

凡例 ◎: 兼務 ○: 現場代理人 △: 統括管理 件名: 調整可

【特 徴】

- ✳ プロジェクトおよび作業件名単位で要員の配置、調整が可能
- ✳ グループ（班）単位での配置が可能

- ✳ 時間単位での調整が可能
- ✳ 資格、免許の必須チェックが可能
- ✳ 勤務計画と連動



③要員融通



工事・保全会社を高利益体質にする
ITソリューション

E2EAST2

Ver.2012-07-01

2020年05月20日(水)

D001: 山田 太郎

トップ ログアウト

引合受注管理

プロジェクト管理

作業要員管理

勤務管理

資機材管理

車輛管理

調達管理

精算管理

費用実績管理

文書管理

各種台帳

電子申請・承認

要員融通一覧

検索 担当区分 発受電 検索 詳しく絞り込む 操作メニュー

		11月																							
		1(金)	2(土)	3(日)	4(月)	5(火)	6(水)	7(木)	8(金)	9(土)	10(日)	11(月)	12(火)	13(水)	14(木)	15(金)	16(土)	17(日)	18(月)	19(火)	20(水)	21(木)	22(金)	23(土)	
設定		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
全社応援可能人数		15	15	15	15	14	15	15	15	13	8	14	14	15	15	15	13	12	15	15	15	15	15	15	
開発部	応援可能数	7	7	7	7	7	9	9	9	6	1	6	1	2	7	7	5	6	7	7	7	7	7	7	
	送→受						→2	→2	→2				5→	5→											
工事部	応援可能数	8	8	8	8	7	6	6	6	7	7	8	13	13	8	8	8	6	8	8	8	8	8	8	
	送→受					2→	2→	2→					→5	→5											
	余剰人数計	15	15	15	15	14	15	15	15	13	8	14	14	15	15	15	13	12	15	15	15	15	15	15	
	不足人数計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

<

>

凡例

設定: 空白: 融通不要、■: 未確定、●: 確定済
送→受: 数字→: 応援送り側人数、→数字: 応援受け側人数、青数字: 未確定、黒数字: 確定済

E2EAST2

Ver.2012-07-01

2020年05月20日(水)

D001: 山田 太郎

トップログアウト

引合受注管理

プロジェクト管理

作業要員管理

勤務管理

資機材管理

車輛管理

調達管理

精算管理

費用実績管理

文書管理

各種台帳

電子申請・承認

支社応援送り側一覧

検索 支社 指定なし 担当区分 発受電 検索 詳しく絞り込む

操作メニュー

表示項目設定

		11月																							
		1(金)	2(土)	3(日)	4(月)	5(火)	6(水)	7(木)	8(金)	9(土)	10(日)	11(月)	12(火)	13(水)	14(木)	15(金)	16(土)	17(日)	18(月)	19(火)	20(水)	21(木)	22(金)		
開発部	設定/要請						0/2	0/2	0/2																
	応援者																								
工事部	設定/要請												0/5	0/5											
	応援者																								
調整前応援可能人数 (A)							15	15	15					14	15										
応援要請数計							2	2	2					5	5										
応援者設定数計 (B)							0	0	0					0	0										
調整後応援可能人数 (A-B)							15	15	15					14	15										

凡例

設定: 空白: 要員融通未確定、■: 未確定、●: 確定済、-: 応援要請なし

【特徴】

- ✳ 工数積上および配員計画と連動し、支社もしくは部門間で要員の調整
- ✳ 応援要請メールの送信

- ✳ 技術員や事務員など、応援可能要員の設定
- ✳ 全社大での稼働、融通状況を把握



④勤務計画



工事・保全会社を高利益体質にする
ITソリューション

E2 EAST2 Ver.2012-07-01 2020年05月20日(水) D001: 山田 太郎

引合受注管理 プロジェクト管理 作業要員管理 勤務管理 資機材管理 車輛管理 調達管理 精算管理 費用実績管理 文書管理 各種台帳 電子申請・承認

勤務計画一覧

検索 月 2020 年 5 月 検索 詳細絞り込む 操作メニュー

検索結果 9件 20 件毎表示 表示項目設定 1

社員番号	氏名	15(金)	16(土)	17(日)	18(月)	19(火)	20(水)	21(木)	22(金)	23(土)	24(日)	25(月)	26(火)	27(水)
D001	山田 太郎	通常 8:00	所休	法休	通常 8:00	通常 8:00	通常 8:00	通常 8:00	通常 8:00	所休	法休	有後	通常 8:00	通常 8:00
D016	犬塚 信乃	早出 8:00	所休	法休	通常 8:00	通常 8:00	通常 8:00	通常 8:00	通常 8:00	所休	明け	夜勤 13:00	明け	通常 8:00
D017	大川 荘助	通常 8:00	所休	法休	有休	通常 8:00	通常 8:00	通常 8:00	通常 8:00	所休	法休	通常 8:00	通常 8:00	通常 8:00
D018	犬飼 現八	通常 8:00	所休	法休	通常 8:00	早出 8:00	通常 8:00	通常 8:00	通常 8:00	夜勤 13:00	所休	法休	通常 8:00	通常 8:00
D019	犬山 道郎	通常 8:00	所休	法休	通常 8:00	通常 8:00	早出 8:00	早出 8:00	通常 8:00	所休	法休	通常 8:00	夜勤 13:00	明け
D020	犬田 小文吾	通常 8:00	所休	法休	通常 8:00	通常 8:00	通常 8:00	早出 8:00	通常 8:00	所休	法休	通常 8:00	通常 8:00	夜勤 13:00
D021	犬江 鏡兵衛	通常 8:00	所休	法休	通常 8:00	通常 8:00	通常 8:00	通常 8:00	通常 8:00	早出 8:00	所休	法休	通常 8:00	通常 8:00
D022	犬坂 毛野	通常 8:00	所休	法休	通常 8:00	通常 8:00	通常 8:00	通常 8:00	通常 8:00	所休	法休	早出 8:00	通常 8:00	通常 8:00
D023	犬村 大角	通常 8:00	所休	法休	通常 8:00	通常 8:00	通常 8:00	通常 8:00	通常 8:00	所休	法休	通常 8:00	早出 8:00	通常 8:00

凡例: ■:未確定 ●:確定済 シフト/勤務区分:指定計画 シフト/勤務区分(変):変更計画 シフト/勤務区分*:時間変更有 工数/実績時間:工数過多
工数/実績時間:工数不足 ◎:兼務 ○:現場代理人 △:統括管理 件名:調整可

E2 EAST2 Ver.2012-07-01 2020年05月20日(水) D001: 山田 太郎

引合受注管理 プロジェクト管理 作業要員管理 勤務管理 資機材管理 車輛管理 調達管理 精算管理 費用実績管理 文書管理 各種台帳 電子申請・承認

時間外管理簿一覧

検索 日 2020/05/20 検索 詳細絞り込む 操作メニュー

検索結果 9件 100 件毎表示 表示項目設定 1

日付	氏名	予 定 実 績	残業時間	時間外件名	計 画 上長(要請)	実 績 本人(報告)	実 績 上長(承認)	備考
2020/05/20 水	山田 太郎	-	-	-	-	-	-	-
2020/05/20 水	犬塚 信乃	-	-	-	-	-	-	-
2020/05/20 水	大川 荘助	18:00 - 21:00	3:00	福岡水道施設土木工事	☑ 未確認	-	-	-
2020/05/20 水	犬飼 現八	-	-	-	-	-	-	-
2020/05/20 水	犬山 道郎	08:00 - 09:00	1:00	-	-	-	-	-
2020/05/20 水	犬田 小文吾	18:00 - 21:00	3:00	福岡水道施設土木工事	☑ 未確認	-	-	-
2020/05/20 水	犬村 大角	-	-	-	-	-	-	-
合計		予 定 実 績	7:00					

【特 徴】

- ✳ シフト勤務(変形労働時間制)対応
- ✳ 休暇申請と連動
- ✳ 代休管理台帳と連動


- ✳ 時間外管理簿(時間外指示)と連動
- ✳ 配員計画、要員融通と連動



⑤打 刻



工事・保全会社を高利益体質にする
ITソリューション



【Webカード打刻】

- ✳ カードリーダーにICカードをかざすことで打刻
- ✳ 専用端末は不要。廉価版PCで何台でも利用可能

【GPS打刻／QR打刻】

- ✳ スマホを使って打刻
- ✳ 地図上で指定した範囲内で打刻するGPS打刻
- ✳ QRコードを読み取って打刻するQR打刻



⑥勤務実績管理



工事・保全会社を高利益体質にする
ITソリューション

E2 EAST2 Ver.2012-Q1-01 2020年05月20日(水) D001: 山田 太郎

引合受注管理 プロジェクト管理 作業要員管理 勤務管理 資機材管理 車両管理 調達管理 精算管理 費用実績管理 文書管理 各種台帳 電子申請・承認

勤務実績一覧

検索 社員番号 検索 詳細絞り込む 操作メニュー

検索結果 31件 100件毎表示 表示項目設定 1

日付	氏名	日付区分	勤務区分	勤務	平日	休日	合算	代休	時短	作業名	工数
				開始 終了 時間	時間外 当月累計	時間外 当月累計	時間外 当月累計	取得日 発生日	種別 時間 総時間	プロジェクト名 / 作業名	
2020/05/01 金	犬川 荘助	出勤日	勤務	09:00 18:00 8:00							
2020/05/02 土	犬川 荘助	所定休日	所休		0:00	0:00	0:00				
2020/05/03 日	犬川 荘助	法定休日	法休		0:00	0:00	0:00				
2020/05/04 月	犬川 荘助	所定休日	所休		0:00	0:00	0:00				
2020/05/05 火	犬川 荘助	所定休日	所休		0:00	0:00	0:00				
2020/05/06 水	犬川 荘助	所定休日	所休		0:00	0:00	0:00				
2020/05/07 木	犬川 荘助	出勤日	勤務	09:00 18:00 8:00	0:00	0:00	0:00			福岡水道施設土木工事	8:00
2020/05/08 金	犬川 荘助	出勤日	勤務	09:00 18:00 8:00	0:00	0:00	0:00			福岡水道施設土木工事	8:00
2020/05/09 土	犬川 荘助	所定休日	所休		0:00	0:00	0:00				
2020/05/10 日	犬川 荘助	法定休日	法休		0:00	0:00	0:00				
2020/05/11 月	犬川 荘助	出勤日	勤務	09:00 18:00 8:00	0:00	0:00	0:00			福岡水道施設土木工事	8:00
2020/05/12 火	犬川 荘助	出勤日	勤務	09:00 18:00 8:00						福岡水道施設土木工事	8:00
2020/05/13 水	犬川 荘助	出勤日	勤務	09:00 18:00 8:00						福岡水道施設土木工事	8:00
2020/05/14 木	犬川 荘助	出勤日	勤務	09:00 18:00 8:00						福岡水道施設土木工事	8:00

【特 徴】

- ✳ 勤務計画、配員計画と連動
- ✳ 勤務実績、工数実績を合わせて管理
- ✳ 各種給与ソフトと連携可能
- ✳ 休暇付与、各種手当対応

E2 EAST2
Ver.2013-Q1-01

2020年05月20日(水)
D001: 山田 太郎

トップ ログアウト

引合受注管理 プロジェクト管理 作業要員管理 勤務管理 資機材管理 車両管理 調達管理 精算管理 費用実績管理 文書管理 各種台帳 電子申請・承認

勤務集計表

検索 社員番号 検索 詳細絞り込む

操作メニュー

検索結果 9件 20件毎表示

表示項目設定 1

確定	社員区分	氏名	所定勤務		実勤務時間	出勤日数	平日						休日				不就業時間		
			日数	時間			所定内 実時間	法定内 残業時間	時間内 深夜	時間外	時間外 深夜	代休	出勤日数	勤務時間	深夜時間	代休	所定総	有給	無給
■	自社	D001: 山田 太郎	18	144:00	0:00	0	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
■	自社	D016: 犬塚 信乃	18	144:00	32:00	4	32:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
■	自社	D017: 犬川 荘助	18	144:00	24:00	3	24:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
■	自社	D018: 犬飼 現八	18	144:00	0:00	0	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
■	自社	D019: 犬山 道徳	18	144:00	0:00	0	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
■	自社	D020: 犬田 小文吾	18	144:00	24:00	3	24:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
■	自社	D021: 犬江 親兵衛	18	144:00	24:00	3	24:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
■	自社	D022: 犬坂 毛野	18	144:00	0:00	0	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
■	自社	D023: 犬村 大角	18	144:00	0:00	0	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00

✳ 各種勤務形態への対応

- 変形労働時間制
- フレックス制
- 時間帯休暇
- 振休/代休対応 等



⑦出面管理



工事・保全会社を高利益体質にする
ITソリューション

E2EAST2

Ver.2012-07-01

2020年05月20日(水)

D001: 山田 太郎

トップ

ログアウト

引合受注管理

プロジェクト管理

作業要員管理

勤務管理

資機材管理

車輛管理

調達管理

精算管理

費用実績管理

文書管理

各種台帳

電子申請・承認

出面管理表(件名別)

検索

月度

2020

年

5

月

検索

詳しく絞り込む

操作メニュー

検索結果 5件

100

件毎表示

表示項目設定

1

状態	プロジェクト名 /作業名	施工期間 /作業期間	作業	2020年05月													
				6(水)	7(木)	8(金)	9(土)	10(日)	11(月)	12(火)	13(水)	14(木)	15(金)	16(土)	17(日)		
実施	工事部共通件名	2019/04/01 ~ 2021/03/31	工数計		8:00	8:00			8:00								
		氏名 工数	犬塚 偉乃	8:00	犬塚 偉乃	8:00		犬塚 偉乃	8:00								
後処理	XXXXX拡充工事	2019/11/01 ~ 2019/12/31	工数計														
		氏名 工数															
			工数計		24:00	24:00			24:00								
		氏名 工数	犬川 荘助	8:00	犬川 荘助	8:00		犬川 荘助	8:00								
実施	福岡水道施設土木工事	2020/04/01 ~ 2020/07/31	氏名 工数	犬田 小文吾	8:00	犬田 小文吾	8:00		犬田 小文吾	8:00							
			犬江 親兵衛	8:00	犬江 親兵衛	8:00		犬江 親兵衛	8:00								
計画	山本様邸リフォーム工事	2020/05/01 ~ 2020/06/30	工数計														
		氏名 工数															
実施	KEメカソーラ発電所点検委託	2020/04/01 ~ 2021/03/31	工数計														
		氏名 工数															

E2EAST2

Ver.2012-07-01

2020年05月20日 (水)

D001 : 山田 太郎

トップログアウト

引合受注管理プロジェクト管理作業要員管理勤務管理資機材管理車輛管理調達管理精算管理費用実績管理文書管理各種台帳電子申請・承認

出面管理表(所属別)

検索

月度2020年5月

検索

詳しく絞り込む

操作メニュー

検索結果 9件

20件

件毎表示

表示項目設定

状態	社員番号	氏名	作業	2020年05月															
				6(水)	7(木)	8(金)	9(土)	10(日)	11(月)	12(火)	13(水)	14(木)	15(金)	16(土)	17(日)				
稼働	D001	山田 太郎	工数計																
			件名 工数																
稼働	D016	犬塚 信乃	工数計		8:00		8:00			8:00									
			件名 工数	工事部共通件名	8:00	工事部共通件名	8:00	工事部共通件名	8:00										
稼働	D017	犬川 荘助	工数計		8:00		8:00			8:00									
			件名 工数	福岡水道施設土木工事	8:00	福岡水道施設土木工事	8:00	福岡水道施設土木工事	8:00										
稼働	D018	犬飼 現八	工数計																
			件名 工数																
稼働	D019	犬山 道節	工数計																
			件名 工数																
稼働	D020	犬田 小文吾	工数計		8:00		8:00			8:00									
			件名 工数	福岡水道施設土木工事	8:00	福岡水道施設土木工事	8:00	福岡水道施設土木工事	8:00										
稼働	D021	犬江 親兵衛	工数計		8:00		8:00			8:00									
			件名 工数	福岡水道施設土木工事	8:00	福岡水道施設土木工事	8:00	福岡水道施設土木工事	8:00										
稼働	D022	犬坂 毛野	工数計																
			件名 工数																

【特 徴】

- ✳ プロジェクトおよび作業件名別工数集計
- ✳ 所属および要員別工数集計
- ✳ 打刻と連動

- ✳ 勤務実績管理と連動
- ✳ 作業記録（作業日誌）と連動
- ✳ 集計結果のExcel出力



⑧共通機能



工事・保全会社を高利益体質にする
ITソリューション

E2 EAST2 2020年05月20日 (水) D001: 山田 太郎

引合受注管理 プロジェクト管理 作業要員管理 勤務管理 資機材管理 車両管理 調達管理 精算管理 費用実績管理 文書管理 各種台帳 電子申請・承認

トップ

連絡 システム 2018年04月01日 システムメンテナンスのお知らせ

作業予定

2020年05月20日 2020年05月21日

メッセージ

検索結果 25件 10 件毎表示

日時	電子申請・承認	承認結果	確認済にする
2020年05月19日 17:54	承認結果されました。00000792:休暇申請(犬塚 倫乃 [2020/05/28] 有給休暇)	[確認済にする]	☑
2020年05月13日 14:42	承認結果されました。00000791:精算申請(000000057:[出張精算]出張:東京)	[確認済にする]	☑
2020年05月13日 14:18	承認結果されました。00000790:出張申請(00000037[2020/05/13]東京)	[確認済にする]	☑
2020年05月12日 14:02	承認結果されました。00000789:見積申請(HD1000009-01:KEメガソーラ発電所点検委託)	[確認済にする]	☑
2020年05月12日 14:00	承認結果されました。00000788:見積申請(HD1000009-01:KEメガソーラ発電所点検委託)	[確認済にする]	☑
2020年05月12日 13:59	承認結果されました。00000787:見積申請(HD1000009-01:KEメガソーラ発電所点検委託)	[確認済にする]	☑
2020年05月12日 13:52	承認結果されました。00000786:見積申請(HD1000008-01:山本建設リフォーム工事)	[確認済にする]	☑

無災害記録

全社 ~2020年05月19日

ユーザ情報

山田 太郎 様 認識済

社員番号 D001

所属 全社

ロール 主 (ERP) 3

E2 EAST2 2020年05月20日 (水) D001: 山田 太郎

引合受注管理 プロジェクト管理 作業要員管理 勤務管理 資機材管理 車両管理 調達管理 精算管理 費用実績管理 文書管理 各種台帳 電子申請・承認

申請一覧

検索 申請管理番号 検索 詳細絞り込む

検索結果 23件 20 件毎表示

表示項目設定 1 2

状態	申請日時	希望回答日	申請分類	件名	進捗状況	完了日時	確認状態
精算(承認)	2020/05/19		勤務	0000792:休暇申請(犬塚 倫乃 [2020/05/28] 有給休暇)	申>>承認	2020/05/19	未確認
精算(承認)	2020/05/13		経費精算	0000791:精算申請(000000057:[出張精算]出張:東京)	申>>承認	2020/05/13	未確認
精算(承認)	2020/05/13		経費精算	0000790:出張申請(00000037[2020/05/13]東京)	申>>承認	2020/05/13	未確認
精算(承認)	2020/05/12		引合受注	0000789:見積申請(HD1000009-01:KEメガソーラ発電所点検委託)	申>>承認	2020/05/12	未確認
精算(承認)	2020/05/12		引合受注	0000788:見積申請(HD1000009-01:KEメガソーラ発電所点検委託)	申>>承認	2020/05/12	未確認
精算(承認)	2020/05/12		引合受注	0000787:見積申請(HD1000009-01:KEメガソーラ発電所点検委託)	申>>承認	2020/05/12	未確認
精算(承認)	2020/05/12		引合受注	0000786:見積申請(HD1000008-01:山本建設リフォーム工事)	申>>承認	2020/05/12	未確認
精算(承認)	2020/05/12		引合受注	0000785:受注申請(HD1000008:福岡水道施設土木工事)	申>>承認	2020/05/12	未確認
精算(承認)	2020/05/12		引合受注	0000784:見積申請(HD1000007-01:福岡水道施設土木工事)	申>>承認	2020/05/12	未確認
精算(承認)	2020/05/01		汎用	0000783:在宅勤務申請()	申>>承認	2020/05/01	未確認
精算(承認)	2020/05/01		引合受注	0000782:受注申請(HD1000007:保全システム開発)	申>>承認	2020/05/01	未確認
精算(承認)	2020/04/28		引合受注	0000781:見積申請(HD1000005-01:スマホアプリの開発)	申>>承認	2020/04/28	未確認
精算(承認)	2020/04/28		引合受注	0000780:請求申請(SD1000005:スマホアプリ開発 納品(1)分 請求)	申>>承認	2020/04/28	未確認
精算(承認)	2020/04/28		引合受注	0000779:売上申請(DI1000006-01:スマホアプリ開発 納品(1))	申>>承認	2020/04/28	未確認
精算(承認)	2020/04/24		調達	0000771:発注申請(00000141:スマホアプリ開発)	申>>承認	2020/04/24	未確認
精算(承認)	2020/04/24		調達	0000770:発注申請(00000140:スマホアプリ開発)	申>>承認	2020/04/24	未確認

【主な共通機能】

- ✳ 認証・権限（二段階認証/PWルール設定可能）
- ✳ 電子申請・承認
- ✳ 各種台帳（要員台帳/取引先台帳/PJ台帳）

- ✳ ユーザ通知（連絡/メッセージ/メール連絡）
- ✳ 操作ログ管理/EXCELダウンロード制限

他

