



プロジェクト原価管理型ERP **E EAST 2**

統合業務管理システム

E2 EAST 2 ご紹介

(プロジェクト/作業管理編)



株式会社 キューキエンジニアリング
Kyuki Engineering Corporation

概要



Empowering Activities Simple,
Timely and Transparent

プロジェクト原価管理型ERP

EAST 2 とは

- ✳️ コンサルティング
- ✳️ ITシステム
- ✳️ サービス



から構成されるヒト・モノ・カネ・ジカン
など企業資源の最適化を目指したERPリユー
ションです。用途や利用場所に応じた複数の
システムから構成されます

統合業務管理システム

E2 EAST2とは

- ✳️ **EAST 2** の基幹システムです
- ✳️ プロジェクト/作業管理の機能として以下の機能をご提供しています。
 - プロジェクト管理機能
(プロジェクト台帳/工期調整/予算管理
/工程管理/原価管理)
 - 作業管理機能
(作業件名管理/作業工数積上/配員計画
/要員融通/作業記録/工数管理)
 - 共通機能
(電子申請承認/要員台帳/経理関係等)



概要




Empowering Activities Simple,
Timely and Transparent

プロジェクト/
作業管理編



プロジェクト/作業管理機能フロー



①プロジェクト台帳

E2 EAST2

Ver.2013-07-01

2020年08月05日 (水)

D001 : 山田 太郎

トップ

ログアウト

引合受注管理

プロジェクト管理

作業要員管理

勤務管理

資機材管理

車輦管理

調達管理

精算管理

費用実績管理

文書管理

健康管理

各種台帳

電子

プロジェクト情報一覧

検索

プロジェクト名

検索

詳しく絞り込む

操作メニュー

検索結果 46件

50

件毎表示

表示項目設定

1

状態	プロジェクトCD	プロジェクト名	PJ種別	施工期間		見積金額(円)	受注金額(円)	プロジェクト予算	
				開始	終了				
計画	D120000C	資機材管理システム開発	サービス提供	請負開発	2019/10/01	2019/12/31	0	0	3,528,000
計画	D120000D	資機材管理システム開発に伴う在庫データ整備	サービス提供	役務提供	2019/12/01	2019/12/31	0	0	176,000
後処理	D120000E	経費精算システム開発	サービス提供	請負開発	2019/05/01	2019/07/31	3,800,000	3,800,000	3,416,000
後処理	D120000F	経費精算システム操作説明会	サービス提供	役務提供	2019/07/01	2019/07/31	250,000	250,000	176,000
計画	D1200010	経費精算システム運用保守 (R1年度分)	サービス提供	運用・保守	2019/08/01	2020/03/31	1,400,000	0	1,304,000
後処理	D1200011	材料管理システム運用保守 (R1上期分)	サービス提供	運用・保守	2019/04/01	2019/09/30	1,000,000	1,000,000	968,000
計画	D1200012	材料管理システム運用保守 (R1下期分)	サービス提供	運用・保守	2019/10/01	2020/03/31	0	0	984,000
計画	D1200013	設備管理システム策定コンサルティング	請負工事	新設工事	2019/08/01	2019/09/30	10,500,000	0	1,600,000
未完了	D1300001	調達部共通件名			2019/04/01	2020/03/31			0
実施	D1350001	工事部共通件名			2019/04/01	2021/03/31			0
後処理	D1350004	XXXXX拡充工事	請負工事	新設工事	2019/11/01	2019/12/31	0	3,400,000	3,076,000
後処理	D1350006	福岡水道施設土木工事	請負工事	新設工事	2020/04/01	2020/07/31	150,000,000	135,000,000	84,075,000
計画	D1350007	山本建設リフォーム工事	請負工事	改築工事	2020/05/01	2020/06/30	5,000,000	0	3,600,000
実施	D1350008	KEメカソーラ発電所点検委託	点検委託	月次点検	2020/04/01	2021/03/31	6,000,000	0	3,936,000
未完了	D1400001	管理部共通件名			2019/04/01	2020/03/31			0

【特徴】

- ❖ 状態管理可能 (計画/仕掛/実施/後処理/完了 等)
- ❖ 複数のプロジェクトをグルーピング可能
- ❖ 文書 (設計図書/図面/写真 等) 管理連動可

E2 EAST2 Ver.2012.07-01 2020年08月05日 (水) D001 : 山田 太郎

引合受注管理 プロジェクト管理 作業要員管理 勤務管理 資機材管理 車輦管理 調達管理 精算管理 費用実績管理 文書管理 健康管理 各種台帳 電子

プロジェクト情報詳細

プロジェクト情報一覧へ戻る [操作メニュー](#)

プロジェクト情報

状態	計画	プロジェクト管理番号	00003569
主幹部	デモコーポレーション株式会社 工事部		
プロジェクトCD	D1350007		
プロジェクト名	山本建設リフォーム工事		
略称		担当者	
業務区分	建築業務	PJ種別	請負工事 改築工事
施工期間	2020年05月01日 ~ 2020年06月30日		
有効期間	2020年04月01日 ~		
希望向阻			
住所			
カラー設定	カラー設定		
備考			

引合・受注者名 [プロジェクト予算](#) [デフォルト工事](#) [作業項目](#) [分析項目](#) [必要資格](#) [予定要員](#) [予定資機材](#) [文書](#)

PJ予算件名 [山本建設リフォーム工事](#) Ver. 1

項目	金額(円)	コメント
人件費	1,600,000	
材料費	0	
外注費	0	
購入機器費	2,000,000	
諸経費	0	
合計	3,600,000	

見積金額	5,000,000円 ①		
受注金額	0円 ②		
プロジェクト予算	3,600,000円 ③		
一般管理費	360,000円 ④=③×⑤	管理比率	10% ⑤
見積時利益	1,040,000円 ⑥=①-(③+④)	見積時利益率	20.8% ⑥÷①×100
契約時利益	円 ⑦=②-(③+④)	契約時利益率	⑦÷②×100

②工期調整



Empowering Activities Simple,
Timely and Transparent

E2EAST2

Ver.2013-07-01

2020年08月05日 (水)

D001 : 山田 太郎

トップ

ログアウト

引合受注管理

プロジェクト管理

作業要員管理

勤務管理

資機材管理

車輛管理

調達管理

精算管理

費用実績管理

文書管理

健康管理

各種台帳

電子

工期調整(要員別)一覧

検索

指定

2020/07/01

~

2021/06/30

表示:

旬

検索

詳しく絞り込む

操作メニュー

検索結果 31件

50

件毎表示

表示項目設定

1

社員番号	氏名	2020年07月		2020年08月		2020年09月		2020年10月		2020年11月		2020年12月		2021年01月		2021年02月		2021年03月		2021年04月				
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬		
D001	山田 太郎	全社共通件名 KEメカソーラ発電所点検委託																						
G001	ゲスト ユーザ①																							
G002	ゲスト ユーザ②			ABC																				
D002	鈴木 一郎																							
D003	佐藤 次郎																							
D004	石田 三郎																							
D005	伊藤 四郎																							
D006	山本 五郎	保全システム開発																						
D007	道場 六郎																							
D008	深沢 七郎	シニアシステム																						
D009	宅間 八郎																							
D010	中村 九郎																							
D011	柳生 十郎																							
D016	半蔵 雄飛	工事部共通件名																						

E2EAST2

Ver.2013-07-01

2020年08月05日 (水)

D001 : 山田 太郎

トップ

ログアウト

引合受注管理

プロジェクト管理

作業要員管理

勤務管理

資機材管理

車輛管理

調達管理

精算管理

費用実績管理

文書管理

健康管理

各種台帳

電子

工期調整(資機材別)編集モード

検索

指定2020/07/01 ~ 2021/06/30

表示:旬

検索

詳しく絞り込む

操作メニュー

検索結果 34件

20

件毎表示

状態

種別

接続先

資機材名称

期間前

2020年07月

2020年08月

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

☐ KE工事部共通

☐ デスト引合

有効機材クレーン

有効機材作業用照明 (AD*)

有効機材作業用照明 (LED)

有効機材差し引きノリ

有効機材カール

有効機材圧着工具

有効機材通線ケーブル (ケーブル: 15m)

有効機材通線ケーブル (ケーブル: 30m)

有効機材通線ケーブル (ケーブル: 50m)

有効機材通線ケーブル (PET: 15m)

有効機材通線ケーブル (PET: 30m)

有効機材通線ケーブル (PET: 50m)

変機KA0000工事

変基礎工事

変工事部共通件名

変KEメカソーラ発電所点検委託

変機KA0000工事

選択アイテム

ヘッダ

[備 小]

アイテム

[利用件名追加]

[全チェック選択]

[全チェック解除]

操作モード

☒ 編集

☐ 一件削除

☐ 全件名削除

Drag&Drop

☒ 移動

☐ 複写

【特 徴】

- ❖ 要員別、資機材別で工期調整が可能
- ❖ グループ（班）単位での調整が可能（要員別）

- ❖ 組合せ単位での調整が可能（資機材別）
- ❖ マウス操作での編集が可能
- ❖ 件名確度による色替えが可能



③予算管理



Empowering Activities Simple,
Timely and Transparent

E2

EAST2

Ver.2013-07-01

2020年08月05日 (水)

D001 : 山田 太郎

トップ

ログアウト

引合受注管理

プロジェクト管理

作業要員管理

勤務管理

費機材管理

車輦管理

調達管理

精算管理

費用実績管理

文書管理

健康管理

各種台帳

電子

プロジェクト予算一覧

検索

PJ予算件名

検索

▼ 詳しく絞り込む

操作メニュー

検索結果 14件

50

件毎表示

表示項目設定

1

状態	Ver	PJ予算件名	施工期間		プロジェクトCD	プロジェクト予算							添付フ
			開始	終了		人件費(円)	材料費(円)	外注費(円)	購入機材費(円)	諸経費(円)	合計金額(円)		
有効	1	セマタ理邸 新築工事	2020/07/01	2020/09/30	D1000011	2,440,000	5,000,000	2,000,000	0	100,000	9,540,000		
有効	1	勤怠管理システム運用保守 (R1年度分)	2019/08/01	2020/03/31	D1200003	1,136,000	0	0	0	0	1,136,000		
有効	1	営業支援システムIT化構築	2019/05/01	2019/05/31	D1200005	760,000	0	0	0	0	760,000		
有効	1	営業支援システムIT化構築	2019/05/01	2019/05/31	D1200005	760,000	0	0	0	1,000,000	1,760,000		
有効	1	工事管理システム開発	2019/07/01	2019/09/30	D120000A	3,472,000	0	0	0	0	3,472,000		
有効	1	工事管理システム運用保守 (R1年度)	2019/10/01	2020/03/31	D120000B	984,000	0	0	0	0	984,000		
有効	1	費機材管理システム開発	2019/10/01	2019/12/31	D120000C	3,528,000	0	0	0	0	3,528,000		
有効	1	費機材管理システム開発に伴う在庫データ整備	2019/12/01	2019/12/31	D120000D	176,000	0	0	0	0	176,000		
有効	1	経費精算システム運用保守 (R1年度分)	2019/08/01	2020/03/31	D1200010	1,304,000	0	0	0	0	1,304,000		
有効	1	経費精算システム運用保守 (R1年度分)	2019/08/01	2020/03/31	D1200010	1,304,000	0	0	0	0	1,304,000		
有効	1	材料管理システム運用保守 (R1下期分)	2019/10/01	2020/03/31	D1200012	984,000	0	0	0	0	984,000		
有効	1	設備管理体制策定コンサルティング	2019/08/01	2019/09/30	D1200013	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000		
有効	2	山本理邸リフォーム工事	2020/05/01	2020/06/30	D1350007	1,600,000	0	0	2,000,000	0	3,600,000		
有効	1	KEメカソラ発電所点検委託	2020/04/01	2021/03/31	D1350008	3,936,000	0	0	0	0	3,936,000		

E2EAST2

Ver.2013-07-01

2020年08月05日 (水)

D001 : 山田 太郎

トップログアウト

引合受注管理

プロジェクト管理

作業要員管理

勤務管理

資機材管理

車輦管理

調達管理

精算管理

費用実績管理

文書管理

健康管理

各種台帳

プロジェクト予算改訂 作業工数積上設定

プロジェクト予算改訂へ戻る

プロジェクト情報

状態	計画	プロジェクトCD	D1350007		
主管部	デモコーポレーション株式会社 工事部				
プロジェクト名	山本理邸リフォーム工事				
業種区分	直接業務	PJ種別	請負工事改築工事		
施工期間	2020年05月01日 ~ 2020年06月30日				
積上	時間単価	デフォルト工数	人数	工数	金額
	A	3,000	40人	320:00	960,000
	B	2,000	0人	0:00	0
	C	1,000	80人	640:00	640,000
	合計		120人	960:00	1,600,000

月別積上

積上範囲	指定	2020/05/01	2020/06/30	再表示
設定	設定パターン			
	☐ 削除 ☐ 保守 ☐ 開発 (小規模) ☐ 開発 (中規模) ☐ 工事 ☐ 保守 ☐ コンサル ☐ 単独A ☐ 工事 ☐ あ ☐ 日点			
	▼パターン作成			
[全選択] [平日のみ選択] [全解除] [チェックされた範囲にパターンを設定する]				

ランク	2020年05月												
	1(金)	2(土)	3(日)	4(月)	5(火)	6(水)	7(木)	8(金)	9(土)	10(日)	11(月)	12(火)	13(水)
	☐ [設定]	☐ [設定]	☐ [設定]	☐ [設定]	☐ [設定]	☐ [設定]	☐ [設定]	☐ [設定]	☐ [設定]	☐ [設定]	☐ [設定]	☐ [設定]	☐ [設定]
A	1 8:00						1 8:00	1 8:00			1 8:00	1 8:00	1
B													
C	2 16:00						2 16:00	2 16:00			2 16:00	2 16:00	2
人数工数計	3 24:00	0 0:00	0 0:00	0 0:00	0 0:00	0 0:00	3 24:00	3 24:00	0 0:00	0 0:00	3 24:00	3 24:00	3
金額計	40,000	0	0	0	0	0	40,000	40,000	0	0	40,000	40,000	40,000

上記内容で設定する

【特徴】


- ❖ 改訂履歴 (Ver) 管理が可能
- ❖ 人件費ランク別積上げが可能 (人件費)
- ❖ パターン設定が可能



④工程管理/原価管理



Empowering Activities Simple,
Timely and Transparent



【特 徴】

- ❖ マウス操作で工程の作成、進捗率の入力が可能
- ❖ カミナリ線の表示
- ❖ 作業記録との連動

- ❖ 原価の自動集計
- ❖ プロジェクト、作業単位で集計が可能
- ❖ グラフ表示が可能



⑤作業件名管理/作業記録

E2 EAST2 Ver.2013.07-01 2020年08月05日 (水) D001 : 山田 太郎 トップ ログアウト

引合受注管理 プロジェクト管理 作業要員管理 勤務管理 資機材管理 車両管理 調達管理 精算管理 費用実績管理 文書管理 健康管理 各種台帳 電子▶

作業件名情報一覧

検索 作業件名 検索 詳細絞り込む 操作メニュー

検索結果 4件 | 100件毎表示 表示項目設定 1

状態	作業番号	作業件名	担当者 氏名	作業区分	作業種別	作業期間		作業内容	プロジェクト
						開始	終了		プロジェクト名
実施	D10000110001	設計	山田 太郎	工事	拡充	2020/06/01	2020/10/02	ヤマダ様邸 新築工事	
未完了	D10000110002	基礎工事	山田 太郎	工事	拡充	2020/07/01	2020/07/31	ヤマダ様邸 新築工事	
実施	D10000110003	建屋工事	山田 太郎	工事	拡充	2020/08/01	2020/08/31	ヤマダ様邸 新築工事	
新規	D10000110004	内装工事	山田 太郎	工事	拡充	2020/09/01	2020/09/30	ヤマダ様邸 新築工事	

【特 徴】

- ❖ 作業日の設定、標準工数の設定あり
- ❖ 計画外作業の登録が可能
- ❖ ヒヤリハット、KYミーティングへの活用

E2 EAST2 Ver.2013.07-01 2020年08月05日 (水) D001 : 山田 太郎 トップ ログアウト

引合受注管理 プロジェクト管理 作業要員管理 勤務管理 資機材管理 車両管理 調達管理 精算管理 費用実績管理 文書管理 健康管理 各種台帳 ▶

作業記録情報登録

作業記録情報一覧へ戻る

※印は入力必須項目です。

作業記録情報

状態	作業記録 管理番号
主管部	デモコーポレーション株式会社
作業日	2020/07/31 09:00 ~ 当日 18:00 天候 曇り
対象プロジェクト	ヤマダ様邸 新築工事
対象作業件名	基礎工事 [解除]
作業記録名	(金角) 自動で作成する
作業実施内容	基礎工事 最終チェック (金角)
作業従事者	社員番号 氏名 工数 1 D018 犬飼 現八 8 0 [解除] 2 D019 犬山 運郎 8 0 [解除] [追加する]
部品交換	アドレス 部品番号 資機材名称 数量 [追加する]
移動機材	部品番号 機材名称 稼働時間 [追加する]
進捗率	100% 記録記録 ☒ 作業件名を完了する
作業記録日	2020/07/31 作業記録者 山田 太郎

作業件名情報 作業項目 KY ヒヤリハット事例 発生懸案 監視中懸案 発生事故障害 発生元事故障害 点検記録 添付

KY

基礎工事用重機を搬入時、搬入路の見晴らしが悪く、隣接家屋のブロック塀に接触しかかった。
ギリギリのところで現場監督が気が付き、慌てて止め、事なきをえた。
[解除]
[追加する]

確認画面へ進む

⑥作業工数積上/配員計画



Empowering Activities Simple,
Timely and Transparent

E2 EAST2

Ver.2013-07-01

2020年08月05日 (水)

D001 : 山田 太郎

トップ

ログアウト

引合受注管理

プロジェクト管理

作業要員管理

勤務管理

資機材管理

車輛管理

調達管理

精算管理

費用実績管理

文書管理

健康管理

各種台帳

電子

作業工数積上一覧

検索

年度

2020

年

7

月

検索

▼ 詳しく絞り込む

操作メニュー

検索結果 3件

50

件毎表示

表示項目設定 1

状態	プロジェクト名/ 作業名	施工期間/ 作業期間	ランク	2020年07月																							
				1(水)	2(木)	3(金)	4(土)	5(日)	6(月)	7(火)	8(水)	9(木)	10(金)	11(土)	12(日)	13(月)											
■ 未完了 保全システム開発 試験		2020/07/01 ~ 2020/07/31	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
			B	1	8:00	1	8:00	1	8:00	—	—	1	8:00	1	8:00	1	8:00	—	—	1	8:00						
			C	1	8:00	1	8:00	1	8:00	—	—	1	8:00	1	8:00	1	8:00	—	—	1	8:00						
■ 実施 設計		2020/06/01 ~ 2020/10/02	A	1	8:00	1	8:00	1	8:00	—	—	1	8:00	1	8:00	1	8:00	1	8:00	—	—	1	8:00				
			B	1	8:00	1	8:00	1	8:00	—	—	1	8:00	1	8:00	1	8:00	1	8:00	—	—	1	8:00				
			C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
■ 未完了 基礎工事		2020/07/01 ~ 2020/07/31	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8:00			
			B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	16:00	
人数工数総合計				4	32:00	4	32:00	4	32:00	0	0:00	0	0:00	4	32:00	4	32:00	4	32:00	4	32:00	0	0:00	0	0:00	7	56:00

<

>

E2EAST2

Ver.2013-07-01

2020年08月05日 (水)

D001 : 山田 太郎

トップ

ログアウト

引合受注管理

プロジェクト管理

作業要員管理

勤務管理

資機材管理

車輛管理

調達管理

精算管理

費用実績管理

文書管理

健康管理

各種台帳

電子

配員計画一覧(件名別)

検索

年度

2020

年度表示:

旬

検索

詳しく絞り込む

操作メニュー

検索結果 51件

50

件毎表示

表示項目設定

1

2

状態	プロジェクト名 /作業名	施工期間 /作業期間	配属/積上	2020年07月			2020年08月	
				上旬	中旬	下旬	上旬	中旬
実施	設計	2020/06/01 ~ 2020/10/02	配属要員					
			設定					
			人数計	8 / 16	6 / 12	7 / 14	0 / 0	0 / 0
			配置グループ					
未完了	基礎工事	2020/07/01 ~ 2020/07/31	配属要員	・犬塚 (信) 8:00	・犬塚 (信) 8:00	・犬塚 (信) 8:00		
			設定					
			人数計	0 / 0	12 / 18	14 / 21		
			配置グループ		・基礎班 0:00	・基礎班 0:00		
		2020/08/01	配属要員		・犬飼 (八) 8:00	・犬飼 (八) 8:00		
			設定		・犬山 (道) 8:00	・犬山 (道) 8:00		
			人数計				0 / 0	0 / 0
			全社空き要員	80	79	79	84	
全社作業要員			6	8	8	3		

凡例◎: 兼務 ○: 現場代理人 △: 統括管理 氏名/グループ名: 調整可 氏名: 社外 氏名: 休暇/休日

【特 徴】

- ❖ ランク、人数、工数単位で積上が可能
- ❖ 山積・山崩表の出力が可能

- ❖ グループ（班）単位で配員が可能
- ❖ マウス操作での編集が可能
- ❖ 勤務計画（休暇等）と連動が可能



⑦要員融通



Empowering Activities Simple,
Timely and Transparent

E2 EAST2 Ver.2013-07-01 2020年08月05日 (水) D001 : 山田 太郎 トップ ログアウト

引合受注管理 プロジェクト管理 作業要員管理 勤務管理 資機材管理 車輛管理 調達管理 精算管理 費用実績管理 文書管理 健康管理 各種台帳 電子▶

要員融通一覧

検索 担当区分 指定なし 検索 詳細絞り込む 操作メニュー

		11月																					
		1(金)	2(土)	3(日)	4(月)	5(火)	6(水)	7(木)	8(金)	9(土)	10(日)	11(月)	12(火)	13(水)	14(木)	15(金)	16(土)	17(日)	18(月)	19(火)	20(水)	21(木)	22(金)
全社応援可能人数		15	15	15	15	14	15	15	15	13	8	14	14	15	15	15	13	12	15	15	15	15	15
開発部	応援可能数	7	7	7	7	7	9	9	9	6	1	6	1	2	7	7	5	6	7	7	7	7	7
	送→受						→2	→2	→2				5→	5→									
工事部	応援可能数	8	8	8	8	7	6	6	6	7	7	8	13	13	8	8	8	6	8	8	8	8	8
	送→受						2→	2→	2→				→5	→5									
	余剰人数計	15	15	15	15	14	15	15	15	13	8	14	14	15	15	15	13	12	15	15	15	15	15
	不足人数計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

凡例 設定: 空白: 融通不要、■: 未確定、●: 確定済
送→受: 数字→: 応援送り側人数、→数字: 応援受け側人数、青数字: 未確定、黒数字: 確定済

E2EAST2

Ver.2013-07-01

2020年08月05日 (水)

D001 : 山田 太郎

トップ

ログアウト

引合受注管理

プロジェクト管理

作業要員管理

勤務管理

資機材管理

車輛管理

調達管理

精算管理

費用実績管理

文書管理

健康管理

各種台帳

電子

支社応援送り側一覧

検索

支社

指定なし

▼

担当区分

指定なし

▼

検索

▼ 詳しく絞り込む

操作メニュー

表示項目設定

		11月																				
		1(金)	2(土)	3(日)	4(月)	5(火)	6(水)	7(木)	8(金)	9(土)	10(日)	11(月)	12(火)	13(水)	14(木)	15(金)	16(土)	17(日)	18(月)	19(火)	20(水)	21(木)
開発部	設定／要請						0 / 2	0 / 2	0 / 2													
	応援者																					
工事部	設定／要請												0 / 5	0 / 5								
	応援者																					
	調整前応援可能人数 (A)						15	15	15				14	15								
	応援要請数計						2	2	2				5	5								
	応援者設定数計 (B)						0	0	0				0	0								
	調整後応援可能人数 (A-B)						15	15	15				14	15								

◀

▶

凡例

設定： 空白：要員融通未確定、■：未確定、●：確定済、-：応援要請なし

【特徴】

- ❖ 組織と要員の専門で過不足の把握が可能
- ❖ 工数積上で必要人数、所属人数で不足を把握
- ❖ 配員計画の未配置要員で余剰を把握

- ❖ 全社で調整
- ❖ 応援要員は応援指示として勤務計画に反映



⑧工数管理



Empowering Activities Simple,
Timely and Transparent

E2

EAST2

Ver.2013-07-01

2020年08月05日 (水)

D001 : 山田 太郎

トップ

ログアウト

引合受注管理

プロジェクト管理

作業要員管理

勤務管理

資機材管理

車両管理

調達管理

精算管理

費用実績管理

文書管理

健康管理

各種台帳

電子

出面管理表(件名別)

検索

月度

2020

年

7

月

検索

▼ 詳しく絞り込む

操作メニュー

検索結果 45件

100

件毎表示

表示項目設定

1

状態	プロジェクト名 /作業件名	施工期間 /作業期間	作業	2020年07月							
				13(月)	14(火)	15(水)	16(木)	17(金)	18(土)	19(日)	
実施	ヤマダ様邸 新築工事	2020/06/01 ~ 2020/09/30	工数計 氏名 工数								
実施	設計	2020/06/01 ~ 2020/10/02	工数計 氏名 工数								
未完了	基礎工事	2020/07/01 ~ 2020/07/31	工数計 氏名 工数	犬塚 信乃 8:00 犬飼 現八 8:00 犬山 道節 8:00	犬飼 現八 8:00	犬飼 現八 8:00	犬飼 現八 8:00	犬飼 現八 8:00	犬飼 現八 8:00	犬飼 現八 8:00	犬飼 現八 8:00
計画	ABC	2020/07/27 ~ 2020/07/31	工数計 氏名 工数								
計画	源泉徴収票用紙 販売	2019/06/01 ~ 2019/06/15	工数計 氏名 工数								
		2019/05/01	工数計								

E2EAST2

Ver.2013-07-01

2020年06月05日 (水)

D001: 山田 太郎

トップ

ログアウト

引合受注管理

プロジェクト管理

作業要員管理

勤務管理

資機材管理

車両管理

調達管理

精算管理

費用実績管理

文書管理

健康管理

各種台帳

電子

出面管理表(所属別)

検索

月度2020年7月検索

詳しく絞り込む

操作メニュー

検索結果 25件20件毎表示

表示項目設定12

状態	社員番号	氏名	作業	2020年07月											
				13(月)	14(火)	15(水)	16(木)	17(金)	18(土)	19(日)	20(月)	21(火)	22(水)		
稼働	D010	中村 九朗	工数計												
			件名 工数												
稼働	D011	柳生 十郎	工数計												
			件名 工数												
稼働	D016	犬塚 信乃	工数計	8:00											
			件名 工数	基礎工事 8:00											
稼働	D017	犬川 荘助	工数計												
			件名 工数												
稼働	D018	犬飼 現八	工数計	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00		8:00	8:00	8:00	8:00	8:00
			件名 工数	基礎工事 8:00	基礎工事 8:00	基礎工事 8:00	基礎工事 8:00	基礎工事 8:00		基礎工事 8:00	基礎工事 8:00	基礎工事 8:00	基礎工事 8:00	基礎工事 8:00	
稼働	D019	犬山 道節	工数計	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00			8:00	8:00	8:00	8:00	8:00
			件名 工数	基礎工事 8:00	基礎工事 8:00	基礎工事 8:00	基礎工事 8:00	基礎工事 8:00		基礎工事 8:00	基礎工事 8:00	基礎工事 8:00	基礎工事 8:00	基礎工事 8:00	
稼働	D020	犬田 小文吾	工数計												
			件名 工数												

【特 徴】

- ❖ 件名別、要員別で工数実績の集計が可能
- ❖ 作業記録、勤務実績で入力した工数を集計
- ❖ 期間、件名での工数集計も可能

- ❖ 要員には標準単価とプロジェクト単価の2種類を設定可能
- ❖ 工数実績と単価をもとに人件費原価を集計



⑨共通機能



Empowering Activities Simple,
Timely and Transparent

E2 EAST2 2020年05月20日 (木) D001: 山田 太郎

引合受注管理 プロジェクト管理 作業要員管理 勤務管理 資機材管理 車両管理 調達管理 精算管理 費用実績管理 文書管理 各種台帳 電子申請・承認

トップ

連絡 システム 2018年04月01日 システムメンテナンスのお知らせ

作業予定

2020年05月20日 2020年05月21日

メッセージ

検索結果 25件 10 件毎表示

日時	電子申請・承認	承認結果	確認済にする
2020年05月19日 17:54	承認結果されました。00000792:休暇申請(犬塚 倫乃 [2020/05/28] 有給休暇)	[確認済にする]	☒
2020年05月13日 14:42	承認結果されました。00000791:精算申請(000000057:[出張精算]出張:東京)	[確認済にする]	☒
2020年05月13日 14:18	承認結果されました。00000790:出張申請(00000037[2020/05/13]東京)	[確認済にする]	☒
2020年05月12日 14:02	承認結果されました。00000789:見積申請(HD1000009-01:KEメガソーラ発電所点検委託)	[確認済にする]	☒
2020年05月12日 14:00	承認結果されました。00000788:見積申請(HD1000009-01:KEメガソーラ発電所点検委託)	[確認済にする]	☒
2020年05月12日 13:59	承認結果されました。00000787:見積申請(HD1000009-01:KEメガソーラ発電所点検委託)	[確認済にする]	☒
2020年05月12日 13:52	承認結果されました。00000786:見積申請(HD1000008-01:山本建設リフォーム工事)	[確認済にする]	☒

無災害記録

全社 ~2020年05月19日

ユーザ情報

山田 太郎 様 認識済

社員番号 D001

所属 全社

ロール 主 (ERP) 3

E2 EAST2 2020年05月20日 (木) D001: 山田 太郎

引合受注管理 プロジェクト管理 作業要員管理 勤務管理 資機材管理 車両管理 調達管理 精算管理 費用実績管理 文書管理 各種台帳 電子申請・承認

申請一覧

検索 申請管理番号 検索 詳しく絞り込む

検索結果 23件 20 件毎表示

表示項目設定 1 2

状態	申請日時	希望回答日	申請分類	件名	進捗状況	完了日時	確認状態
精算(承認)	2020/05/19		勤務	0000792:休暇申請(犬塚 倫乃 [2020/05/28] 有給休暇)	申>>承認	2020/05/19	未確認
精算(承認)	2020/05/13		経費精算	0000791:精算申請(000000057:[出張精算]出張:東京)	申>>承認	2020/05/13	未確認
精算(承認)	2020/05/13		経費精算	0000790:出張申請(00000037[2020/05/13]東京)	申>>承認	2020/05/13	未確認
精算(承認)	2020/05/12		引合受注	0000789:見積申請(HD1000009-01:KEメガソーラ発電所点検委託)	申>>承認	2020/05/12	未確認
精算(承認)	2020/05/12		引合受注	0000788:見積申請(HD1000009-01:KEメガソーラ発電所点検委託)	申>>承認	2020/05/12	未確認
精算(承認)	2020/05/12		引合受注	0000787:見積申請(HD1000009-01:KEメガソーラ発電所点検委託)	申>>承認	2020/05/12	未確認
精算(承認)	2020/05/12		引合受注	0000786:見積申請(HD1000008-01:山本建設リフォーム工事)	申>>承認	2020/05/12	未確認
精算(承認)	2020/05/12		引合受注	0000785:受注申請(HD1000008:福岡水道施設土木工事)	申>>承認	2020/05/12	未確認
精算(承認)	2020/05/12		引合受注	0000784:見積申請(HD1000007-01:福岡水道施設土木工事)	申>>承認	2020/05/12	未確認
精算(承認)	2020/05/01		汎用	0000783:在宅勤務申請()	申>>承認	2020/05/01	未確認
精算(承認)	2020/05/01		引合受注	0000782:受注申請(HD1000007:保全システム開発)	申>>承認	2020/05/01	未確認
精算(承認)	2020/04/28		引合受注	0000781:見積申請(HD1000005-01:スマホアプリの開発)	申>>承認	2020/04/28	未確認
精算(承認)	2020/04/28		引合受注	0000780:請求申請(SD1000005:スマホアプリ開発 納品(1)分 請求)	申>>承認	2020/04/28	未確認
精算(承認)	2020/04/28		引合受注	0000779:売上申請(DI1000006-01:スマホアプリ開発 納品(1))	申>>承認	2020/04/28	未確認
精算(承認)	2020/04/24		調達	0000771:発注申請(00000141:スマホアプリ開発)	申>>承認	2020/04/24	未確認
精算(承認)	2020/04/24		調達	0000770:発注申請(00000140:スマホアプリ開発)	申>>承認	2020/04/24	未確認

【主な共通機能】

- ✦ 認証・権限（二段階認証/PWルール設定可能）
- ✦ 電子申請・承認
- ✦ 各種台帳（要員台帳/取引先台帳/PJ台帳）

- ✦ ユーザ通知（連絡/メッセージ/メール連絡）
- ✦ 操作ログ管理/EXCELダウンロード制限

他

